附件二:
[bookmark: _GoBack]项目计划进度安排

	时间 
	2018.12 
	2019.2 
	2019.3 
	2019.4 
	2019.7-8 
	2019.9 
	2019.10-11 
	2019.11 
	2019.12 

	内容 
	立项计划 下达 
	标准草案及 其编制说明 
	标准草案讨论 完善 
	完成标准征求意见 稿及其编制说明 
	完成标准送审稿及 其编制说明 
	召开标准 审查会 
	标准报批稿及其
他所有报批材料
	完成标准报批工 作 
	标准发 布 

	负责 单位 
	中内协 
	起草牵头单 位 
	起草牵头单位 为主，标工委 秘书处必要时 协助 
	起草牵头单位完成 上述材料后提交给 标工委秘书处，公 开征求意见 
	起草牵头单位根据 征求意见稿收集意 见情况，完成上述 材料 
	中内协标 工委 
	起草牵头单位根
据审查会情况进
行完善
	起草牵头单位提 交全部报批材料 并提交标工委审 核通过 
	中内协 
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