中内协〔2019〕26号附件2
项目计划进度安排
	时间
	2019.6
	2019.8
	2019.9
	2019.10-11
	2020.1
	2020.2-3
	2020.4-5
	2020.5
	2020.6

	内容
	立项计划下达
	标准草案及其编制说明
	标准草案讨论完善
	完成标准征求意见稿及其编制说明 
	完成标准送审稿及其编制说明 
	召开标准审查会 
	标准报批稿及其他所有报批材料 
	完成标准报批工作
	标准发布

	负责单位
	中内协
	起草牵头
单位
	起草牵头单位为主，标工委秘书处必要时协助
	起草牵头单位完成上述材料后提交给标工委秘书处，公开征求意见
	起草牵头单位根据征求意见稿收集意见情况，完成上述材料
	中内协标工委
	起草牵头单位根据审查会情况进行完善
	起草牵头单位提交全部报批材料并提交标工委审核通过
	中内协


  （备注：对于18个月计划完成的2个项目，起草牵头单位根据具体情况相应顺延，但需保证征求意见、审查和报批发布的时间段。）
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